

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期									
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	仮屋橋	一丁田堂ヶ 迫線	60.1	4.6	プレテン 床版	1967	2016		床版、橋脚	委託(点検)					委託(点検)		委託(設計)
2	岩下向橋	須志田岩下 線	47.8	3	R C床版 橋(その 他)	1988	2016		主部材、橋脚、橋台	委託(点検)					委託(点検)		
3	観音瀬橋	田尾観音瀬 線	36	5.8	I 桁(合 成)	1975	2015	主部材、橋脚、橋台	委託(点検)					委託(点検)	委託(設計)	支承	
4	大蔵元橋	太田原一丁 田線	4.7	3.9	ラーメン 橋 + R C 溝橋(B)	1971	2016		主部材	委託(点検)					委託(点検)		
5	岩下橋	荻原楠見線	33	4.4	H形鋼 (合成)	1976	2016	主部材、床版		委託(点検)					委託(点検、設計)	支承	
6	森永橋	向高須志田 線	302	6.2	I 桁(合 成)	1973	2015	主部材、床版、橋脚、橋台	主部材、床版、橋脚	委託(点検) 主部材、床版、橋脚	主部材、床版、橋脚	主部材、床版、橋脚、橋台		委託(点検)			
7	大坪橋	大坪上床線	30	4.2	I 桁(不 明)	1969	2016		委託(点検・設計)	床版、主部材				委託(点検)			
8	樋渡橋	一丁田堂ヶ 迫線	4.6	5.3	R C床版 橋(その 他)	1970	2016		委託(設計)	委託(点検)、 主部材					委託(点検)		
9	蟹平橋	旭村北田線	5.8	4	R C床版 橋(その 他)	1960	2016		委託(設計)	委託(点検)、 主部材					委託(点検)		
10	上の丸橋	上の丸一丁 田線	61.3	5.9	ポステン T桁	1971	2016			委託(点検)	委託(設計)	主部材、床版			委託(点検)		
11	向高橋	向高大坪2 号線	4.5	2.45	ラーメン 橋 + R C 床版橋	1970	2016			委託(点検)	委託(設計)	主部材			委託(点検)		
12	源王橋	尾園伊佐生 線	4	4	R C床版 橋(その 他)	1970	2016			委託(点検)	委託(設計)	主部材			委託(点検)		
13	坪ノ下橋	六日町八幡 線	2.5	6	R C床版 橋(その 他)	1972	2016			委託(点検)	委託(設計)	主部材			委託(点検)		
14	湯の谷橋	井水笹尾線	22	4.6	I 桁(合 成)	1969	2017		委託(点検、設計)	主部材、支承				委託(点検)			
15	飯盛橋	飯盛橋線	41	3.1	I 桁(合 成)	1968	2017		委託(点検、設計)	主部材、床版				委託(点検)			
16	笹尾橋	井水笹尾線	25.1	4.7	H形鋼 (合成)	1970	2018		委託(点検、設計)	主部材、橋台				委託(点検)			
17	森田橋	尾園樋渡線	58	5.8	ポステン T桁	1971	2016			委託(点検)		委託(設計)	主部材、床版		委託(点検)		委託(設計)
18	堂ヶ迫橋	川上祝谷線	42	4.3	ポステン T桁	1969	2016			委託(点検)		委託(設計)	床版、橋台		委託(点検)		委託(設計)
19	中川原橋	向高下田尻 線	5.2	6	R C床版 橋(その 他)	1969	2018					委託(点検、設計)	主部材				委託(点検)
20	門前橋	尾園永田線	61.2	5.1	I 桁(不 明)	1968	2016		委託(点検、設計)	主部材、床版				委託(点検)			
21	大久保橋	大久保八重 尾線	22.4	4.7	H形鋼 (合成)	1970	2018		委託(点検、設計)	主部材				委託(点検)			
22	日岸田橋	宮本1号線	6.05	4.3	R C T 桁	1972	2018					委託(点検)	委託(設計)	主部材、床版			委託(点検)
23	落合橋	下六野亀の 甲線	6.8	4.8	R C床版 橋(その 他)	1976	2016			委託(点検)				委託(設計)	橋台	委託(点検)	
24	弁天橋	向高古川線	2.4	3.4	R C床版 橋(その 他)	1970	2018					委託(点検)	委託(設計)	主部材			委託(点検)

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	※ 架設年	点検年	対策内容・時期										
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
25	陣の下橋	三名仮屋原線	68	5.8	ポステンT桁	1972	2017					委託(点検)			委託(設計)	主部材	委託(点検)	
26	鳥越橋	萩原鳥越線	32.3	4.9	I桁(不明)	1975	2016		委託(点検・設計)	主部材、床版、支承				委託(点検)				
27	山中橋	市ノ瀬須志田背線	27	4.6	I桁(合成)	1969	2015		主部材、床版、橋脚、橋台	委託(点検)				委託(点検)				
28	寺前橋	小菌寺前線	5.8	4.6	RC床版橋(その他)	1962	2018					委託(点検)		委託(設計)	橋台			委託(点検)
29	小路橋	森永竹田線	6.3	13.5	RC床版橋(その他)	1970	2016			委託(点検)					委託(点検、設計)	主部材		
30	田久保橋	中別府若宮線	2.1	8	RC溝橋(BOXカルバー)	(1967)	2018					委託(点検)			委託(設計)	主部材		委託(点検)
31	城ノ下橋	太田原宮王丸線	2.9	4.6	RC溝橋(BOXカルバー)	2000	2016			委託(点検)					委託(点検、設計)	主部材、橋台		
32	大丸橋	淵脇鍋ヶ谷線	6	4.7	RC床版橋(その他)	1980	2017				委託(点検)				委託(設計)		委託(点検)、主部材	
33	八ヶ代橋	田尻石仏線	2.3	9	RC溝橋(BOXカルバー)	2001	2018					委託(点検)			委託(設計)	主部材		委託(点検)
34	高野橋	久木野高野線	45	5.9	I桁(合成)	1974	2017				委託(点検)				委託(設計)		委託(点検)、支承	
35	八重尾橋	大久保八重尾線	12	4.6	RC T桁	1958	2016			委託(点検)					委託(点検、設計)	支承		
36	八幡麓橋	古城線	13	4.3	I桁(不明)	1976	2017				委託(点検)				委託(設計)		委託(点検)、支承	
37	出来所橋	宮王丸野菜出荷場前線	3.6	5.1	RC溝橋(BOXカルバー)	2000	2017				委託(点検)				委託(設計)		委託(点検)、橋台	
38	殿所橋	尾園永田線	34.6	4.95	ポステンT桁+プレテン床	1972	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
39	星ヶ平橋	井野馬場線	42.2	8.2	プレテンT桁	1993	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
40	新開橋	林王新開線	24	3.3	プレテン床版	1969	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
41	寺中橋	野添寺中線	53.4	8.2	ポステンT桁	1996	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
42	山下橋	牛の宮山下線	8.4	4.7	プレテン床版	1972	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
43	麓橋	野添寺中線	53.8	6.2	ポステンT桁	1999	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
44	前畑橋	前畑線	8.4	5.5	プレテン床版	1984	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
45	永山橋	永山北田線	10.9	6.7	プレテン床版	1990	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
46	仲町橋	六日町八幡線	17	6.2	プレテン床版	1997	2016			委託(点検)					委託(点検)			委託(設計)
47	栗巢橋	牛の宮山下線	75.1	6.3	ポステンT桁	1977	2017				委託(点検)						委託(点検)	
48	嵐の宮橋	十日町寺中線	53	6.2	ポステンT桁	1991	2017				委託(点検)						委託(点検)	

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期										
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
49	宮下橋	宮本原口線	120	10	ポステン T桁	1998	2016			委託(点検)						委託(点検)		
50	若宮橋	川上祝谷線	5.4	5.6	PC桁橋 (その他)	1974	2018				委託(点検)							委託(点検)
51	菰ヶ迫橋	寺中菰ヶ迫 線	10.7	3.8	I桁(不 明)	1981	2016			委託(点検)						委託(点検)		
52	永山川橋	中別府西都 線	11.4	10.8	プレテン 床版	1989	2016			委託(点検)						委託(点検)		
53	上床橋	中別府西都 線	45	8.2	プレテン T桁	1993	2017				委託(点検)						委託(点検)	
54	赤池橋	金留桑鶴線	26	9.7	ポステン T桁	1994	2017				委託(点検)						委託(点検)	
55	五反田橋	森永市野々 支線	11.8	4.7	プレテン 中空床版	1978	2017				委託(点検)						委託(点検)	
56	嶋廻橋	山下池尻線	7.4	5.5	プレテン 床版	1977	2017				委託(点検)						委託(点検)	
57	仮屋原橋	太田原一丁 目線	80	10.8	ポステン T桁	1998	2016				委託(点検)					委託(点検)		
58	古城橋	稲荷仮屋原 線	14	6.2	プレテン 床版	1992	2016				委託(点検)					委託(点検)		
59	淵ノ上橋	下岩知野3 号線	5.4	4.6	その他 (鋼溶接 橋)	1970	2018					委託(点検)						委託(点検)
60	森永橋歩道 橋	向高須志田 線	302	2.8	ニールセ ン(アー チ橋) +	2012	2018					委託(点検)						委託(点検)
61	地ヶ城橋	地ヶ城線	72	6.2	ポステン T桁	1982	2018					委託(点検)						委託(点検)
62	仮屋原小橋	太田原一丁 田線	10.6	11.1	プレテン 床版	1999	2016				委託(点検)					委託(点検)		
63	亀の甲橋	飯盛永田線	45.6	6.2	プレテン 中空床版	2010	2016									委託(点検)		
64	鍋ヶ谷橋	淵脇鍋ヶ谷 線	4.4	4.8	RC床版 橋(その 他)	1953	2016									委託(点検)		
65	渡瀬橋	井野馬場線	6.3	5.2	PC桁橋 (その 他)	1979	2018					委託(点検)						委託(点検)
66	出口橋	一丁田堂ヶ 迫線	3.5	5.4	RC床版 橋(その 他)	1970	2016				委託(点検)					委託(点検)		
67	白山田橋	鬼島仏喰田 線	3.4	5.3	RC床版 橋(その 他)	1974	2016				委託(点検)					委託(点検)		
68	押田橋	押田林王線	2.2	7	RC溝橋 (BOX カルバー RC床版 橋(その 他)	(1974)	2016				委託(点検)					委託(点検)		
69	加藍尾橋	加藍尾町線	3.5	8	RC床版 橋(その 他)	1971	2016									委託(点検)		
70	谷之口橋	六日町八幡 線	76.2	6.2	ポステン T桁	1991	2016				委託(点検)					委託(点検)		
71	東中須立橋	嵐田線	8.4	5.5	プレテン 床版	1984	2016				委託(点検)					委託(点検)		
72	西谷橋	永山高尾線	8.4	5.2	プレテン 床版	1980	2016				委託(点検)					委託(点検)		

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期									
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
73	高丸2号橋	犬熊2号線	5.3	4.5	RC溝橋 (BOX カルバー	1985	2016			委託(点検)						委託(点検)	
74	高丸1号橋	下本庄太田 原線	4.1	5.6	RC溝橋 (BOX カルバー	1981	2016			委託(点検)						委託(点検)	
75	宮ノ前橋	宮ノ前線	4.6	4.8	RC床版 橋(その 他)	1970	2016			委託(点検)						委託(点検)	
76	第二高添橋	田尻線	4.1	12	RC溝橋 (BOX カルバー	2003	2016			委託(点検)						委託(点検)	
77	池尻橋	永山高尾線	6.5	6.3	RC溝橋 (BOX カルバー	1957	2016			委託(点検)						委託(点検)	
78	福巢谷橋	地ヶ城線	25.7	6	ポステン T桁	1983	2016			委託(点検)						委託(点検)	
79	和田橋	向高御年神 社線	4.8	4.6	RC床版 橋(その 他)	1981	2016			委託(点検)						委託(点検)	
80	赤池2号橋	赤池神社2 号線	3	6.2	RC溝橋 (BOX カルバー	1984	2016			委託(点検)						委託(点検)	
81	平城橋	向高須志田 線	3.8	20.8	RC溝橋 (BOX カルバー	(1971)	2017				委託(点検)						委託(点検)
82	榎木橋	榎木多羅原 線	6.1	2.85	RC T 桁 + RC 床版橋	1959	2017				委託(点検)						委託(点検)
83	星ヶ平小橋	一丁田堂ヶ 迫線	3.1	4.3	RC床版 橋(その 他)	1968	2017				委託(点検)						委託(点検)
84	亀の甲谷橋	亀の甲線	45.8	5.8	アーチ橋	2000	2017				委託(点検)						委託(点検)
85	大脇橋	大田原一丁 田線	2.2	5.2	RC溝橋 (BOX カルバー	(1999)	2017				委託(点検)						委託(点検)
86	出水原橋	上六野吹上 線	2.6	5.7	RC床版 橋(その 他)	1976	2017				委託(点検)						委託(点検)
87	北俣橋	川上祝谷線	3.8	4.9	RC溝橋 (BOX カルバー	1986	2017				委託(点検)						委託(点検)
88	八反橋	嵐田八反田 線	5.1	4.9	RC床版 橋(その 他)	1967	2017				委託(点検)						委託(点検)
89	小園橋	小園寺前線	6	4.5	RC床版 橋(その 他)	1969	2017				委託(点検)						委託(点検)
90	郡山橋	犬熊線	2.1	4	RC床版 橋(その 他)	1971	2017				委託(点検)						委託(点検)
91	畑中橋	上下田尻線	4	5	RC床版 橋(その 他)	1969	2017				委託(点検)						委託(点検)
92	中水流橋	楠南仏喰田 線	3.5	4.3	RC床版 橋(その 他)	1975	2017				委託(点検)						委託(点検)
93	宝坂橋	宝坂水源地 線	5.2	4.5	RC床版 橋(その 他)	1970	2018					委託(点検)					委託(点検)
94	牟田橋	向高須志田 線	3.4	20	RC溝橋 (BOX カルバー	1998	2018					委託(点検)					委託(点検)
95	池平橋	川上池平線	2.1	7.1	RC床版 橋(その 他)	1975	2017				委託(点検)						委託(点検)
96	犬熊橋	犬熊線	2.4	5.9	RC床版 橋(その 他)	1970	2017				委託(点検)						委託(点検)

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全幅員 m	上部工形式 ※1	架設年	点検年	対策内容・時期													
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
97	池向橋	宝坂水源地線	4.3	4.6	R C床版橋 (その他)	1970	2017													委託(点検)	
98	鍋割橋	加藍尾堤防線	3.4	4.8	R C床版橋 (その他)	1970	2017													委託(点検)	
99	目黒田橋	仮屋原上の丸線	2.3	4.5	R C溝橋 (BOXカルバー)	(1971)	2017													委託(点検)	
100	六野原2号橋	六野原線	2.5	8.5	R C床版橋 (その他)	(1972)	2018														委託(点検)
101	鳩胸橋	宮ノ前線	5.2	5	R C床版橋 (その他)	1969	2016													委託(点検)	
102	竹田橋	竹田5号線	5	4.6	R C床版橋 (その他)	1970	2017													委託(点検)	
103	嵐田橋	嵐田中村1号線	8.1	5.5	プレテン床版	1971	2017													委託(点検)	
104	下ノ村橋	竹田中央線	5.1	5.8	R C床版橋 (その他)	1971	2017													委託(点検)	
105	上園橋	森永上園1号線	5.3	5.1	R C床版橋 (その他)	1969	2017													委託(点検)	
106	八反田橋	野添線	3.8	4.4	R C溝橋 (BOXカルバー)	1985	2017													委託(点検)	
107	六江小橋	下岩知野5号線	2.3	4.5	R C溝橋 (BOXカルバー)	(1982)	2018														委託(点検)
108	中村橋	岩知野井手ノ口線	3.5	4.6	R C溝橋 (BOXカルバー)	1982	2018														委託(点検)
109	井野原橋	旭村若宮線	5.1	5	R C溝橋 (BOXカルバー)	1988	2017													委託(点検)	
110	的野橋	中別府西都線	12.5	8.1	R C溝橋 (BOXカルバー)	1990	2017													委託(点検)	
111	鶴田橋	宮王丸堤防線	2.4	3.5	R C溝橋 (BOXカルバー)	(1983)	2017													委託(点検)	
112	袴田橋	向陽3号線	2.9	6	R C溝橋 (BOXカルバー)	1984	2017													委託(点検)	
113	赤池1号橋	赤池神社2号線	3.4	7.1	R C溝橋 (BOXカルバー)	1984	2017													委託(点検)	
114	茶屋橋	上六野茶屋線	2.3	6.1	R C溝橋 (BOXカルバー)	(1976)	2017													委託(点検)	
115	大谷橋	寺中原田線	3.1	4	R C溝橋 (BOXカルバー)	1980	2017													委託(点検)	
116	野添橋	野添2号線	2.8	3.9	R C溝橋 (BOXカルバー)	1986	2017													委託(点検)	
117	平ノ下橋	旭村1号線	2.9	4.5	R C溝橋 (BOXカルバー)	1988	2017													委託(点検)	
118	井手ノ口橋	井手の口火焼線	4.4	5.9	R C溝橋 (BOXカルバー)	1987	2017													委託(点検)	
119	岩知野橋	岩知野塚原線	3.9	6	R C溝橋 (BOXカルバー)	(1982)	2017													委託(点検)	
120	向鶴2号橋	向鶴線	3	5.1	R C溝橋 (BOXカルバー)	1984	2017													委託(点検)	

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期											
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
121	柳田橋	鬼島仏食田線	3	7.5	R C溝橋 (BOX カルバー	1991	2018						委託(点検)						委託(点検)
122	八反田2号橋	嵐田八反田線	4	4.2	R C溝橋 (BOX カルバー	1989	2018						委託(点検)						委託(点検)
123	六野原1号橋	六野原線	2.4	9.2	R C溝橋 (BOX カルバー	(1976)	2018						委託(点検)						委託(点検)
124	地藏前橋	曙靱木線	2.4	6.2	R C溝橋 (BOX カルバー	1981	2018						委託(点検)						委託(点検)
125	照崎橋	寺崎線	2.8	3.9	R C床版 橋(その 他)	1970	2016			委託(点検)						委託(点検)			
126	中川原橋2	市ノ瀬須志田線	2.2	1.77	R C溝橋 (BOX カルバー	1969	2016			委託(点検)						委託(点検)			
127	六野原3号橋	六野原線	2.4	8.4	R C床版 橋(その 他)	(1972)	2016			委託(点検)						委託(点検)			
128	中畑橋	仏喰田大久保線	2.3	11.6	R C溝橋 (BOX カルバー	1968	2017				委託(点検)							委託(点検)	
129	平田橋	田尻五月田線	4	5.3	R C床版 橋(その 他)	1965	2017				委託(点検)							委託(点検)	
130	下田尻2号橋	下田尻2号線	2.7	5.4	R C床版 橋(その 他)	1962	2017				委託(点検)							委託(点検)	
131	御才菌橋	犬熊線	3.2	5	R C床版 橋(その 他)	1971	2017				委託(点検)							委託(点検)	
132	井野橋	中別府西都線	13	8.5	プレテン 中空床版	1990	2017				委託(点検)							委託(点検)	
133	亀ノ甲橋	亀の甲線	10	5.6	R C溝橋 (BOX カルバー	(1999)	2017				委託(点検)							委託(点検)	
134	松川橋	六日町犬熊線	3.4	7.4	R C溝橋 (BOX カルバー	1998	2018						委託(点検)						委託(点検)
135	下岩知野橋	下岩知野4号線	2.8	7	R C溝橋 (BOX カルバー	1995	2016			委託(点検)						委託(点検)			
136	下田尻1号橋	下田尻1号線	3	5.9	R C床版 橋(その 他)	1976	2017				委託(点検)							委託(点検)	
137	寺崎橋	下田尻寺崎線	4.5	4.9	R C床版 橋(その 他)	1985	2017				委託(点検)							委託(点検)	
138	元池丸橋	旭村1号線	3	6	R C溝橋 (BOX カルバー	(1988)	2017				委託(点検)							委託(点検)	
139	上代橋	下田尻3号線	2.6	5.4	R C床版 橋(その 他)	1978	2018						委託(点検)						委託(点検)
140	坂下橋	岩知野塚原線	5.5	15.1	R C溝橋 (BOX カルバー	1997	2017				委託(点検)							委託(点検)	
141	田尻橋	上下田尻線	2.8	6.9	R C溝橋 (BOX カルバー	2001	2017				委託(点検)							委託(点検)	
142	北田橋	山下北田線	5	4.3	R C床版 橋(その 他)	1961	2016				委託(点検)							委託(点検)	
143	口坪橋	堂ヶ迫前田線	6.4	4.3	R C床版 橋(その 他)	1975	2016				委託(点検)							委託(点検)	
144	南川内橋	靱木笹尾線	5.2	6	R C床版 橋(その 他)	1975	2016				委託(点検)							委託(点検)	

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期											
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
145	六江橋	県道下岩知野線	6.7	5.3	R C床版橋(その他)	1970	2017					委託(点検)						委託(点検)	
146	茶臼岳第1号橋	法ヶ岳茶臼岳線	7	4.1	R C T桁	1958	2018						委託(点検)						委託(点検)
147	榎木大橋	榎木多羅原線	27	4.3	ポステンT桁	1962	2014	委託(点検)						委託(点検)					
148	宮本橋	荻原須志田線	38	5.8	プレテン床版	1980	2015		委託(点検)						委託(点検)				
149	尾園橋	尾園永田線	25.8	9.3	ポステンT桁	2000	2016			委託(点検)						委託(点検)			
150	向鶴1号橋	下本庄太田原線	10.5	4.8	プレテン床版	1984	2017				委託(点検)							委託(点検)	
151	鬼島橋	荻原川上線	29	5.8	I桁(合成)	1977	2015		委託(点検)						委託(点検)				
152	下田尻3号橋	畜産センター堤防線	7	4.5	プレテン床版	1970	2016			委託(点検)						委託(点検)			
153	後川橋	永田馬渡線	33	5.8	I桁(合成)	1973	2015		委託(点検)						委託(点検)				
154	下松尾橋	亀の甲昭和村線	69.4	7.5	ラーメン橋	1998	2017				委託(点検)							委託(点検)	
155	八幡橋	稲荷仮屋原線	66	6.2	ポステンT桁	1989	2017				委託(点検)							委託(点検)	
156	今平橋	今平門前線	26	6.2	ポステンT桁	2001	2017				委託(点検)							委託(点検)	
157	川久保橋	向高大坪1号線	4.1	6.4	R C床版橋(その他)	1970	2014	委託(点検)						委託(点検)					
158	成竹橋	宮本2号線	6	4.3	R C T桁	1972	2015		委託(点検)						委託(点検)				
159	栗尾橋	旭村北田線	3.9	5.3	R C床版橋(その他)	1971	2015		委託(点検)						委託(点検)				
160	梁川原橋	尾園永田線	5	5.3	R C床版橋(その他)	1971	2016			委託(点検)						委託(点検)			
161	高添橋	田尻平田線	3.2	12.9	R C溝橋(BOXカルバー)	1971	2017				委託(点検)							委託(点検)	
162	上水流橋	竹田永田線	3.4	6.2	R C溝橋(BOXカルバー)	2008	2017				委託(点検)							委託(点検)	
163	原田橋	永田馬渡線	4	4	R C床版橋(その他)	1971	2016			委託(点検)						委託(点検)			
164	陣の下小橋	三名仮屋原線	4.3	3.75	R C溝橋(BOXカルバー)	1971	2017				委託(点検)							委託(点検)	
165	三合橋	堂ヶ峰迫線	4.8	3.3	R C床版橋(その他)	1970	2017				委託(点検)							委託(点検)	
166	大迫橋	中別府若宮線	2.4	5.9	R C溝橋(BOXカルバー)	(1983)	2017				委託(点検)							委託(点検)	
167	六野橋	上六野4号線	2	4.4	R C溝橋(BOXカルバー)	(1976)	2017				委託(点検)							委託(点検)	
168	向水流橋	永田寺中線	2.3	5.4	R C溝橋(BOXカルバー)	(1998)	2017				委託(点検)							委託(点検)	

対策内容と実施時期

番号	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上部工形 式	※ 1 架 設 年	点 検 年	対策内容・時期										
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
169	岩下橋2	田尻石仏線	2.3	5.9	R C溝橋 (BOX カルバー	2001	2017				委託(点検)						委託(点検)	