

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年04月01日

計画の名称	国富町における下水道施設の耐震化と長寿命化（防災・安全）													
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	国富町													
計画の目標	・下水道の使命、機能及びサービスを維持するための施設の長寿命化を図る。 ・南海トラフ巨大地震など大規模災害に備え、下水道施設の耐震化を推進し、災害に強く、安全・安心な施設づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		113	A	113	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		7		11
1	下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化率を調査する。			
	下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済延長	0%	100%	100%
	下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施すべき延長			
2	下水道施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策を実施する。			
	下水道処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済箇所	1%	3%	5%
	下水道処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策を実施すべき箇所			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	国富町	直接	国富町	終末処 理場	改築	下水道区域内施設 点検 調査（ストックマネジメ ント）	ストックマネジメント点検調 査	国富町	■					13		未策定	
	A07-002	下水道	一般	国富町	直接	国富町	終末処 理場	改築	下水道区域内施設 国富 浄化センター改築（スト ックマネジメント）	機械・電気・建築設備等	国富町		■	■	■	■	80		未策定	
	A07-003	下水道	一般	国富町	直接	国富町	管渠（ 汚水）	改築	下水道区域内管路 点検 調査（ストックマネジメ ント）	ストックマネジメント点検調 査	国富町		■	■	■	■	20		未策定	
												小計						113		
											合計						113			